
【個人資料保護說明】：依個人資料保護法第15條及第19條向會議參與者請求個人資料蒐集、處理及利用

之同意，會議參與者將享有個人資料保護法第3條所列之5項權利。太陽光電發電

業應適當遮蔽足資識別特定自然人之資料後，再行依照電業登記規則第3條之2第

3項規定，將地方說明會相關資料刊登於電業管制機關指定之網頁。 
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台灣艾貴綠能股份有限公司 

田寮發電廠增設儲能設施─施工前地方說明會 

地方說明會會議紀錄 
 

壹、會議時間：115年8月15日（星期六）上午10時30分 

貳、會議地點：臺南市鹽水區三和里田寮社區活動中心(臺南市鹽水區三和里田

寮45號) 

參、會議主席：蔡絲婷 經理 

肆、紀錄：陳芷涵 

伍、出席單位及人數：（詳簽到表） 

陸、計畫說明事項：（詳說明會簡報） 

柒、討論事項： 

一、 陳區長： 

1. 微電網及儲能是未來趨勢。公所外面近期會設置微電網，有包含電

池，用以維持公所用電。未來會研擬社區(如各關懷據點)會推行為

電網。如果有對微電網及儲能系統有疑問，可以向廠商或公所詢

問。 

2. 業者這次設置的儲能系統是接上台電電網，有疑慮要向業者反應，

業者有在這邊，若還是有疑慮，可以跟公所人員反應。 

3. 線路如果廠內無法挖業者會向公所申請開挖，開挖後回復公所也會

向附近居民詢問是否回復完成，若可以才能通過。 

二、 地方居民： 

Q：關懷據點是否可以裝儲能系統？ 

艾貴回復：有跟理事長、里長、廟的主委討論，但還在討論中。目前

公司有一個可移動的儲能貨櫃，緊急狀況可調派來使用。 

三、 蔡育輝議員辦公室執行長： 

1. 道路若損毀一定要回復 

2. 希望業者落實施工時間要避開休息時段 

捌、散會時間：115年8月15日（星期六）上午11時整 
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之同意，會議參與者將享有個人資料保護法第3條所列之5項權利。太陽光電發電

業應適當遮蔽足資識別特定自然人之資料後，再行依照電業登記規則第3條之2第

3項規定，將地方說明會相關資料刊登於電業管制機關指定之網頁。 
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玖、台灣艾貴綠能地方說明會意見回覆說明(會後回應說明)： 

一、 關於說明會地方意見提醒施工階段對於周邊道路影響，若有開挖公有

道路，本公司承諾會申請開挖許可，並於施工完成後，修補造成破損的

道路(含非道路挖掘造成)，並依循臺南市政府民國111年3月11日「臺南

市道路挖掘管理自治條例」等規定辦理。 

二、 本公司承諾盡量避免夜間施工，以免影響民眾休息。 

拾、其他： 

1. 會議公告及於辦理後三日內將錄影資料上傳至公開網頁 

會議通知張貼於區公所公佈欄 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

會議通知張貼於說明會場地公告 
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之同意，會議參與者將享有個人資料保護法第3條所列之5項權利。太陽光電發電

業應適當遮蔽足資識別特定自然人之資料後，再行依照電業登記規則第3條之2第

3項規定，將地方說明會相關資料刊登於電業管制機關指定之網頁。 
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網站公告會議通知及上傳會議錄影檔 
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3項規定，將地方說明會相關資料刊登於電業管制機關指定之網頁。 
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2. 會議當天照片 
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3項規定，將地方說明會相關資料刊登於電業管制機關指定之網頁。 
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拾壹、民眾書面意見表示： 

本案地方說明會後14天內並無民眾郵寄書面意見至本公司。 
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台灣艾貴田寮發電廠
擴建計畫 (太陽光電結合儲能系統)
施工前說明會

2026.08.15

台灣艾貴綠能股份有限公司

2025 VENA ENERGY

韋能能源
簡介
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韋能能源
在台灣

2015建構完整儲能系統，
讓綠電來源更多元 台北成立辦公室

2017
雲林口湖電廠完工

2018
嘉義布袋東石電廠完工

2019
• 嘉義義竹電廠完工

• 嘉義綠能生態教育中心啟用

• 嘉義第㇐座維運中心啟用

2021
• 彰化芳苑電廠完工

• 台南鹽水電廠完工

2022
• 鹽水第二座維運中心啟用

• 雲林新興電廠完工

• 雲林第三座維運中心啟用

• 成立離岸風力團隊

2023
全台最大太陽光電島雲

林新興電廠啟用

2020
嘉義義竹電廠，台灣

首批綠電交易太陽能

電廠

2024
雲林口湖發電廠

籌備第㇐機組動

擴建光儲設施、

第四機組說明會

2025
台南田寮發電廠獲能

源署核准太陽光電結

合儲能系統

2026
台南田寮發電廠擴建計

畫取得能源署核發之籌

設許可

5

5 MW 10 MW 20 MW 90 MW 98 MW 140 MW

412 MW

0
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雲林口湖 嘉義布袋 雲林口湖2 嘉義義竹 彰化芳苑 台南鹽水 雲林台西

雲林台西離島新興綠能園區 台南鹽水 

彰化芳苑 

雲林口湖 2 

嘉義義竹 

嘉義布袋 雲林口
湖 
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2025 VENA ENERGY

地方活動及溝通

8

地方活動：每年贊助在地活動、每月社區參與、隔週健促

2025.11.1 手繪咱田寮

2025.11.07 
節電健檢

2026.06.12 
風力發電香包

2026.04.11 拜訪明華社區公民電廠
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地方溝通
 本次說明會邀請15個單位，包含台南市政府、台南市第㇐選區全部議員服務處、鹽水區公所、

三和里里民服務處及地方居民等單位參與會議，同時於地區佈告欄張貼邀請。

2025 VENA ENERGY

基地規劃及施工
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4/8取得能源局核發電業籌設許可

11/24取得能源局核發電業執照111年

5/20能源署核准太陽光電結合儲能系統114年

109年

預計12月取得能源署核發電業施工許可

光電設施完成
申請及興建
(已營運3年)

申請太陽光電
設施結合儲能

設備
115年

7/27取得能源署核發電業籌設許可115年

台灣艾貴田寮發電廠(光儲案)
計畫說明

預計9月完成儲能設施建置116年

12

台灣艾貴田寮發電廠(光儲案)
何謂太陽光電結合儲能系統?



2026/8/25

6

13

建置前
(設計審查，已完成)

建置完成
(案場審查)

維運階段
(2年㇐次定期試驗)

市府
消防局 火災風險評估報告

台電
公司

消防定期檢修報告消防竣工簽證

標檢局

電器設計審查 電器竣工簽證 電力定期檢測紀錄表

符合消防安全 符合資安規範 符合政府規範

設計審查建議書 案場安全評估測試報告
VPC證書

案場安全評估測試報告
VPC證書

符合消防、標檢局、台電規範建置儲能系統

14

計畫範圍

200M

320M

台灣艾貴田寮發電廠(光儲案)
基地位置
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台灣艾貴田寮發電廠(光儲案)
工程概述

圖例
設施面積

設備面積

隔離設施

 工程名稱:
台灣艾貴田寮發電廠 光儲系統擴建工程

 預定施作範圍:
台南市鹽水區三和里
田寮段1142及1143地號

 工程規模:
施工面積: 0.34公頃
儲能系統: 0.12公頃
電池容量: 6.7MW / 21.2MWh

 施工期程
主體工程: 300日曆天

 施工計畫與籌設擴建計畫內容之差異
無差異

16

台灣艾貴田寮發電廠(光儲案)
工程概述

圖例
設施面積

設備面積

隔離設施

 工程內容與方法:
本案全程依循內政部消防署114年11月3日內
授消字第1141605454號函《提升儲能系統消
防安全管理指引》，以及經濟部標準檢驗局
114年6月18日經標檢驗字第11440007090
號《戶外電池儲能系統案場驗證技術規範》
進行設計與施工。

 RC擋土牆 ->土壤回填 ->基礎平台工程
 儲能電池櫃、PCS、變壓器及高低壓電纜

等機電設備之定位與安裝
 建置監控、消防偵測與相關安全設備
 設備測試確保儲能系統運轉安全
 通訊及監控系統與既有太陽光電場整合，

以提升整體系統之管理效率
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台灣艾貴田寮發電廠(光儲案)
設備概述 電池能源儲存系統(BESS)電力轉換系統(PCS)設備名稱

FluencePower Electronic供應商
Gridstack Pro 5000FRAME4 FP4390K設備型號

68,20*2,438*2,896 mm3,000*2,000*2,200 mm尺寸
41,000 kg5,500 kg重量

52數量
越南西班牙生產地

18

台灣艾貴田寮發電廠(光儲案)
基地現況
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本案基地配置 視覺景觀模擬圖

圖例
設施面積

設備面積

隔離設施

台灣艾貴田寮發電廠(光儲案)
儲能案場示意圖

20

太
子
宮
分
線

變電站

會議地點

儲能案場

台電併接點

既有變電站(現況圖)

 光儲系統將連接於既有變電站

 藉由已建置完成之輸配線路併接台電

 無須額外建置對外輸配線路、自用升

壓站或共用升壓站

 光儲系統至變電站由已承租案場內埋

設傳輸電纜

台電併接點

台灣艾貴田寮發電廠(光儲案)
外線規劃
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變電站

會議地點

儲能案場

備用管線使用情境
 目前規劃的線路地質條件劣於預期，以至

現地無法施作，才會啟用備選方案。

 開挖時會連同後續光電案場需求㇐併施作，

避免重複開挖。

 依台南市政府核定之交通維持計畫向鹽水

區公所申請開挖許可。

 開挖後立刻進行臨時回舖，案場完成後進

行道路刨除重鋪。

台灣艾貴田寮發電廠(光儲案)
備用外線規劃

22

台灣艾貴綠能股份有限公司

主承包商

施工團隊:

• 機電承攬商(甲專級承裝業者)
• 土木承攬商(甲級營造)
• 電池供應商-台灣富安能源(Fluence)

主辦單位:

• 台普威能源

* 優先提供在地居民非技術類型工作(短/⾧期)

儲能設備 電機工程土木工程

電池
供應商

儲能工程技術團隊

台灣艾貴田寮發電廠(光儲案)
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施工計畫期程

主體工程施工:

預計竣工日期:

• 假設工程及基礎工程:
最快115年12月進場

• 主體工程: 116年1月施作
• 變電站工程: 無
• 廠外線工程: 116年第1季施作

• 預計116年9月完工

台灣艾貴田寮發電廠(光儲案)

先期工程:
2026 2027

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12工作項目

正式商轉

標檢局檢測

台電併聯

設備運轉測試

電源線工程

機電工程

設備安裝

整地排水工程

土木基礎工程

案場臨時工程

2026/8/15

台電試運轉

24

土
木
工
程

土
木
工
程

測
試
測
試

設備基礎座施工 打樁施工 現場整地施工

管路埋設施工 儲能設備吊裝定位 電纜鋪設施工

儲能設備完工測試掛表併聯試運轉審查通過正式躉售

機
電
工
程

機
電
工
程

太陽光電

儲能系統

施工規劃及流程

台灣艾貴田寮發電廠(光儲案)
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大型車輛進出時段
(07:00-09:00，17:00-19:00)

每日工程結束後，確保民
眾可以正常通行

設立管制點
 閃光警示燈
 活動拒馬

 施工標誌
 管制人員

交通維持計畫將提送台南
市政府審查核定，將據以
實施。

若有其他臨時需求，則依交通維持計畫為準，並另行公告

施工位置

 路寬約4m~6m足供車輛通行
 可實際供消防車通行

施工規劃-交通管制

本案保障公共通行及其替代措施

26

管制內容:

避免事項:

• 遵循環保局噪音管制
相關規定

• 儘量避免夜間施工，
如有需求會以低噪音
工程為主

施工規劃-噪音防制

台灣艾貴田寮發電廠(光儲案)
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江旻樺
專案經理

負責工作人員

專案負責人，查核施工計畫書，依施工經理之通報，

處理工地緊急異常狀況

主管機關如勘驗本工程時，需在場說明

專案經理

工地總負責人，依計畫書執行、督導包商按圖施工、

協調施工界面問題

填報施工日誌，並管理工地人員、機具及材料等

工地遇緊急異常狀況之通報、其他依法規需執行之應

辦理之事項

工地經理

楊世源
(機電)工地經理

林洋葦
案場運維經理

黃志智
(土木)工地經理

鄭偉澤
安全維護經理

吳美靜
現場行政專員

負責工作人員

工地勞工安全事項之督導、公共環境與安全之維護及

其他工地行政事務
安全維護經理

工地經理：0913-767-539 (黃志智經理)
緊急值班電話：0919-069-237
台北辦公室：02-8789-6898

台南辦公室：06-6551194

聯絡窗口

施工團隊人員及窗口

艾貴田寮發電廠 第二機組

28

負責工作人員

電廠總體資產管理，包括技術，商業，行政和企業治理。資產維護及運維總監

協助運維總監提供文件建檔，文書事務採購及總務工作。資產維護及運維秘書

安排並指揮現場維運人員進行模組清潔、支架維護及環境監控。
案場維護及運維經理
暨主任技術員

維持發電設備運轉，安排並指揮承商進行高壓電力設備保養及維

護並加以監督和調度工作。
案場運維主任

負責向電廠管理團隊提供文件建檔，文書事務及總務工作。案場秘書

監督及監控電廠監控系統的維護工作，並要求及協調現場作業安

全。
案場安全維護主任

配合電氣設備技術主任/案場維運主任保持發電設備正常運作，並

進行例行維護工作
維護工程師

配合案場維護工程師進行PV發電與儲能設備正常運作，並進行例

行維護工作
現場維運及環境保護人員

配合電氣設備技術主任保持發電設備正常運作，並進行例行維護

工作

BESS及機電設備

維運人員
負責PV與儲能設備SCADA/EMS正常運作，確保發電與預估排程

相符
SCADA/EMS 工程師

台南辦公室：06-6551194

緊急值班電話：0919-069-237

台北辦公室：02-8789-6898

聯絡窗口

營運管理-主要聯絡窗口

艾貴田寮發電廠 第二機組
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 將儲能電池運送交由專業的電池回收公司回收利用，現場環境不會有任何影響

磷酸鐵鋰電池回收流程

台灣艾貴田寮發電廠(光儲案)

30

安心
遵循規範

社會溝通

安全
施工建置

設備試驗

安穩
維運管理

永續經營
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THANK YOU
㇐般及媒體相關事宜

投資者關係

電話

人才招募

tw-enquiries@venaenergy.com

ir@venaenergy.com

(02)8789-6898

tw-hr@venaenergy.com

Web Facebook LinkedIn Instagram YouTube

此次說明會將進行全程錄影、錄音及文字方式記錄(由錄音直
接輸出之文字)並於8月18日前將錄影資料上傳至本公司網站
中，且民眾可於8月29前提出書面意見(需載明姓名、電話及
地址)。

郵寄地址：110 台北市信義區松高路1號21樓
737 台南市鹽水區三和里1鄰田寮76號

電子信箱：tw-enquiries@venaenergy.com
傳真電話：02-87896828
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